

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель правления ТСЖ «Выбор-1»

\_\_\_\_\_ /И.Б.Назарова/

«    » марта 2015г.

План мероприятий по подготовке жилого дома по ул. Выборная,122  
к осенне-зимнему периоду 2015/2016г.

Наименование работ	План	Факт
1	2	3
<b>1. Проведение ремонтных и технических работ</b>		
Замена запорной арматуры в подвале ж/д: - на элеваторных узлах отопления. Задвижки d-50 мм. -28 шт.	Май-июль	
Замена запорной арматуры в подвале ж/д: -Входные задвижки на отопление d-125 мм.- 4 шт.	Май-июль	
Замена запорной арматуры в подвале ж/д: -отсечная задвижка на ХВС d-80 мм.-1 шт. подъезды 3;4;5.	Май-июль	
Проверка приборов учета: СПТ 943-1шт.; ПРЭМ 80-2 шт. на отопление; Водосчетчик на ХВС - СТВ 65 -1 шт.	Июнь	
Замена люков на крыше-7 шт.	Май-август	
Ремонт межпанельных швов	Май-сентябрь	
Привезти песок в песочницы и для посыпки дорог	Май	
<b>2. Подготовка к зиме</b>		
Замена разбитых стекол, оконных проемов в подъездах дома	Июнь- сентябрь	
Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и водоснабжения	Июнь-июль	
Промывка системы отопления	-«-	
Подготовка инвентаря к сбиванию сосулек, уборке снега и наледей	Сентябрь	
<b>3. оформление документации</b>		
Получение акта на промывку системы отопления	Июнь-июль	
Получение акта на установку дроссельных устройств	Июнь-июль	
Получение акта гидравлических испытаний	Июнь-июль	
Получение акта проверки готовности к отопительному сезону	Сентябрь	
Получение паспорта к отопительному периоду	Сентябрь	

Председатель правления  
ТСЖ «Выбор-1»

\_\_\_\_\_ И.Б.Назарова